

**Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард»**
690002, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, д. 49.
ОГРН 1097847145120 от 19.05.2009
ИНН 7839404663 КПП 254001001
тел.: 8 (423) 2605240

График финансирования
на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
"Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями
в районе ул. Гоголя, 35 г.Владивостока. 2-я очередь строительства.
Многоуровневая автостоянка"

№	Вид работ	2021г. , тыс. руб.											Всего, тыс. руб
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Вентиляция, отопление, АОВ	5185	643	643	643	643	643						8400
2	Автоматическое пожаротушение, АПТ	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1540			17540
3	Водоснабжение и канализация, АВК		500	500	250	250	250	250					2000
4	Пожарная сигнализация, сети связи			600	600	200	200	200	200	200	80		2280
5	Электроснабжение			4000	3200	960	960	960	960	960			12000
6	Наружное освещение							200	200				400
7	Сети 0,4кВ				200	200							400
8	Лифты, диспетчеризация лифтов	2800		1150	440			440	150				4980
9	Откосы лифтов						350		150				500
10	Фасад окраска					1000	500	500					2000
11	Пожарная лестница	1600	450	450									2500
12	Ограждения пандусы			600	200	200							1000
13	Покрытия полов								700	200			900
14	Двери, окна				500	100							600
15	Барьеры, лежачие полиц, разметка					1000	150	150		200			1500
16	Резка проемов, отверстий	700	300										1000
17	Кладка, отделка, ограждение лестниц, утепл				500	500	500	500	500				2500
18	Накладные, кадастр, ТУ, СЭС, протоколы, сдат	200	200	200	200	200	200	200	400	400	100	100	2400
19	Непредвиденные	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		3500
20	Обследование	300											300
21	АУП	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	4070
22	Восстановление Тринити	80				80							160
Итого:		13585	4813	10863	9453	8053	6473	6120	5980	4220	900	470	70930

В связи с ростом цен на ресурсы (в т.ч. материалы, оборудование, технику, рабочую силу) и изменением курса валют Подрядчик оставляет за собой право:

- на соответствующее удорожание стоимости работ;

- на корректировку Рабочей документации для возможности завершения строительства по указанной стоимости.

Генеральный директор ООО "Авангард"
21.01.2021 г.



Горшенин А.Ю.